

# HALLAZGOS CLAVE POR ÁREA TEMÁTICA

El color de las viñetas señala: ■ Logro o facilitador ■ Reto o barrera



- Los primeros desembolsos (Fondo Mundial a Receptores Principales) se realizaron en tiempo la mayoría de las veces.
- Los procesos de aprobación de Fondos Pares catalíticos estuvieron alineados con las subvenciones en algunos casos.
- La flexibilidad de los Equipos de País del Fondo Mundial contribuyó a la transición de las subvenciones.
- Los Equipos de País del Fondo Mundial jugaron un papel importante para resolver cuellos de botella iniciales.
- El Secretariado del Fondo Mundial aprobó la mayoría de las subvenciones a tiempo.
- Realizar procesos concurrentes del modelo de negocios redujeron el tiempo y atención en el inicio de las subvenciones, incluyendo subvenciones de continuación de programa.
- Largos procesos de selección y contratación de implementadores, particularmente de sub receptores por el Receptor Principal, demoró la implementación de actividades.
- Algunas aprobaciones de Fondos Pares no estuvieron alineadas con la aprobación de la subvención principal lo cual afectó la implementación de las actividades.
- Transiciones en Receptor Principal resultaron en demoras en la implementación inicial.



- Las subvenciones de VIH desarrollaron actividades para reducir las barreras a los servicios relacionadas con derechos humanos pero hubo menor enfoque en las subvenciones de TB y malaria.
- Las inversiones de programas nacionales cubren a poblaciones clave y vulnerables según lo establece el Fondo Mundial, pero las definiciones de algunos países no se alinean con las del Fondo Mundial.
- Las dimensiones de género y derechos humanos no se comprenden bien por todos los actores del país.
- Las actividades de TB y malaria tienen menor enfoque de género.
- Demoras en la implementación general por asuntos de sub contratación.



- La ejecución de los módulos durante la implementación inicial fue baja debido en parte a factores generales (por ejemplo, selección y contratación de subreceptores, obstáculos administrativo-financieros, puntualidad en los desembolsos, rotación de personal, etc.).
- Los indicadores de cobertura de SSRS están alineados predominantemente con el módulo de SIGSA/M&E, perdiendo oportunidades de monitoreo de otras prioridades de los SSRS.
- Muchas inversiones en SSRS fueron de corto plazo para cerrar brechas, en detrimento de inversiones de más largo plazo para fortalecer sistemas de salud sostenibles.

## Socios Implementadores de País



CAMBOYA



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO



GUATEMALA



MOZAMBIQUE



MYANMAR



SENEGAL



SUDÁN



UGANDA

# HALLAZGOS CLAVE POR ÁREA TEMÁTICA

Mirando hacia adelante,  
moviéndonos hacia  
adelante

## Uso Eficaz de Recursos



El uso óptimo de los recursos para lograr los resultados esperados, evaluado según el marco de referencia DFID 4“E”: Economía, Eficiencia, Efectividad, Equidad



- La Economía ha mejorado a lo largo del tiempo en las subvenciones por la reducción de los precios de los productos de salud, frecuentemente por debajo de los puntos de referencia mundial.
- Hay buenos ejemplos de esfuerzos para mejorar la eficiencia del diseño de las propuestas y de los programas nacionales, particularmente en países pasando por una reducción significativa del presupuesto de las subvenciones.
- En la mayoría de los lugares se toman en cuenta consideraciones de costo-efectividad para el diseño de los programas (ej. por medio de modelos) y para la toma de decisiones, pero no en forma sistemática.
- Los costos de gestión de los programas varían significativamente entre países y por el tipo de Receptor Principal, siendo sustancialmente más altos para agencias de la ONU y organizaciones de la sociedad civil que para los gobiernos.
- Algunos costos unitarios usados para presupuestar no reflejan bien los costos reales, lo que podría conllevar a baja ejecución presupuestaria y/o que el Fondo Mundial pague por arriba del menor costo posible por los recursos.
- Se podría trabajar más para garantizar que las actividades apoyadas por el Fondo Mundial se distribuyen en forma equitativa entre los receptores meta.



## Sostenibilidad, Transición & Cofinanciamiento



Objetivo Estratégico del Fondo Mundial #4: El uso de enfoques innovadores para responder a las diversas necesidades del país son esenciales para acelerar el fin de las epidemias

- Todos los gobiernos de países con EPP han manifestado su compromiso para cumplir o sobrepasar los requerimientos de co-financiamiento del Fondo Mundial.
- Ninguno de los actores principales (por ej. organizaciones de la sociedad civil, defensores y evaluadores) han podido verificar el cumplimiento en forma oportuna en la mayoría de países.
- Existe evidencia de países que han integrado consideraciones de sostenibilidad y transición en el diseño de sus programas y en la implementación.

## Valor agregado de la EPP en el país



- ★ Dirigiendo los hallazgos de la EPP a la gestión de los programas: la habilidad para diseminar los hallazgos en forma oportuna es un aspecto central de las evaluaciones prospectivas para contribuir al mejoramiento continuo de la calidad
- ★ Los hallazgos de la EPP en lecciones aprendidas para procesos clave aportará información para planificación del siguiente ciclo de implementación
- ★ El informe de síntesis agrega valor en el país, permitiendo a los actores principales y partes interesadas poder comparar sus programas y respuesta con otros países y entender como la EPP es parte de un proceso estratégico más amplio
- ★ Las oportunidades de la EPP para recolectar y analizar datos sub nacionales puede añadir valor a las perspectivas en el nivel nacional.

## Socios Evaluadores Globales

